Angebotsmodule Projektmanagement

Projektsteuerung, Projektleitung, Projektcontrolling

Welche Module passen zu Ihnen?

MODULAR.
NACHHALTIG.
SICHER.

Nutzungs-, Kosten-, Termin- und Wertsicherheit mit twa →

SÄMLING

Warum das TWA-Projektmanagement?

- **Erfahrung & Fachkompetenz**
- **Kostenklarheit & Budgetsteuerung**
- **Werkzeuge & Prozesse**
- **Risikobewusstsein & Lösungsorientierung**

MODULAR.
NACHHALTIG.
SICHER.

Nutzungs-, Kosten-, Termin- und Wertsicherheit mit twa →

SÄMLING

Unsere Angebotsmodule

Modul A: Projektcontrolling
⧖ Gesamte Projektzeit

Modul B: Risikomanagement
⧖ Gesamte Projektzeit

Modul C: Planprüfung
⧖ Projektbegleitend, Schwerpunkt frühe Phase, LP HOAI 1 – 5

Modul D: Projektsteuerung gem. AHO 2025
⧖ Projektstufe 1 – 5 AHO

Modul E: Projektleitung gem. AHO 2025
⧖ Projektstufe 1 – 5 AHO

MODULAR.
NACHHALTIG.
SICHER.

Nutzungs-, Kosten-, Termin- und Wertsicherheit mit twa →

SÄMLING

Modul A: Projektcontrolling

Regelmäßige Leistungsumfangprüfung im Planerteam

Regelmäßige Beurteilung der Bauleistung zu Terminen und Kosten

Einbinden des gesamten Projektteams

Monatsbericht inkl. Soll-Ist-Abgleich der Planungs- bzw. Bauleistung

Abschlussbericht

Unsere Werkzeuge:

- Projekthandbuch
- Terminpläne
- Projektdashboard
- Förder- und DGNB-Tracking
- Kostenliste
- Monatsberichte
- Risikomatrix
- Schnittstellenkatalog
- Checklisten
- Entscheidungsdashboard

MODULAR.
NACHHALTIG.
SICHER.

Nutzungs-, Kosten-, Termin- und Wertsicherheit mit twa →

SÄMLING

Modul B: Risikomanagement

Durchführen von Workshops mit dem Projektteam vor jeder Projektstufe

Aufstellen einer Risikostrategie mit dem AG

Aufstellen und monetäre Bewertung möglicher Risiken

Monatliche Fortschreibung der Risikobewertung mit Eintrittswahrscheinlichkeit

Strategische Beratung zur Behandlung erwartbarer oder eingetretener Risiken

Unsere Werkzeuge:

- Projekthandbuch
- Terminpläne
- Projektdashboard
- Förder- und DGNB-Tracking
- Kostenliste
- Monatsberichte
- Risikomatrix
- Schnittstellenkatalog
- Checklisten
- Entscheidungsdashboard

MODULAR.
NACHHALTIG.
SICHER.

Nutzungs-, Kosten-, Termin- und Wertsicherheit mit twa →

SÄMLING

Modul C: Planprüfung

Durchsicht der vorliegenden Planung auf Vertragskonformität, Wirtschaftlichkeit und Ausführbarkeit

Ggf. Optimierungsvorschläge zur vorliegenden Planung

Freigabeempfehlung der Ausführungs-planung („Baufreigabe des AG“)

Kontrolle des Planlieferterminplans

Unsere Werkzeuge:

- Projekthandbuch
- Terminpläne
- Projektdashboard
- Förder- und DGNB-Tracking
- Kostenliste
- Monatsberichte
- Risikomatrix
- Schnittstellenkatalog
- Checklisten
- Entscheidungsdashboard

MODULAR.
NACHHALTIG.
SICHER.

Nutzungs-, Kosten-, Termin- und Wertsicherheit mit twa →

SÄMLING

Modul D: Projektsteuerung gem. AHO 2025

Alle Handlungsbereiche gemäß AHO

Beratung zu Projekt-, Risiko- und Vergabestrategie (keine Rechtsberatung)

Abstimmung Stabsfunktion zur Beratung des AG bzw. Lenkungsausschusses

Unsere Werkzeuge:

- Projekthandbuch
- Terminpläne
- Projektdashboard
- Förder- und DGNB-Tracking
- Kostenliste
- Monatsberichte
- Risikomatrix
- Schnittstellenkatalog
- Checklisten
- Entscheidungsdashboard

MODULAR.
NACHHALTIG.
SICHER.

Nutzungs-, Kosten-, Termin- und Wertsicherheit mit twa →

SÄMLING

Modul E: Projektleitung gem. AHO 2025

Alle Handlungsbereiche gemäß AHO

Linienfunktion als zentrale Managementfunktion mit Projektverantwortung

Unsere Werkzeuge:

- Projekthandbuch
- Terminpläne
- Projektdashboard
- Förder- und DGNB-Tracking
- Kostenliste
- Monatsberichte
- Risikomatrix
- Schnittstellenkatalog
- Checklisten
- Entscheidungsdashboard

MODULAR.
NACHHALTIG.
SICHER.

Nutzungs-, Kosten-, Termin- und Wertsicherheit mit twa →

SÄMLING